

Dipl.-Psych. Lothar Panten

## Ist Ihr Projekt gefährdet?

### Check-Liste

1. Der Auftraggeber ist eindeutig benannt?
2. Der Projektauftrag ist schriftlich festgelegt?
3. Der Verlauf ist nach Zeitplan und Budget?
4. Die Meilensteine sind eindeutig definiert?
5. Die Teilnahme an Projektveranstaltungen ist vollständig und regelmäßig?
6. Die Projektmannschaft hat eine gute Kompetenz und passende Zeitbudgets?
7. Die Ergebnisumsetzung wird im Projekt systematisch vorbereitet?
8. Im Projektcontrolling gibt es einen laufenden Überblick zu Aufwand, Kosten und Jobverfolgung?
9. Das Projektbudget ist im erforderlichen Umfang freigegeben?
10. Termine im Lenkungsausschuss kommen planmäßig zustande?

**Wenn Sie auf mehr als zwei Fragen mit nein antworten, besteht Handlungsbedarf.**

1. Die Erwartungen an das Projekt wechseln?
2. Der Auftraggeber nimmt direkt Einfluss auf das Projekt, an der Projektleitung vorbei?
3. Zeitaufschübe sind nötig geworden?
4. Die Ergebniserwartung der Auftraggeber passt nicht zur Aufwandserwartung?
5. Das Projekt soll die „eierlegende Wollmilchsau“ hervorbringen?
6. Teilergebnisse haben nicht wirklich überzeugt, werden aber abgenommen?
7. Das Projekt schiebt Problemthemen vor sich her?
8. Im Untergrund gibt es Widerstände, die aber nicht klar vertreten werden?
9. Es gibt unplanmäßige Verschiebungen in Projektmannschaft und Projektleitung?
10. Das Projektcontrolling ist nicht eindeutig als Job zugeordnet?

**Wenn Sie auf mehr als zwei Fragen mit ja antworten, besteht Handlungsbedarf.**

Dipl.-Psych. Lothar Panten  
Berater der EVOLOG Beratersozietät GbR

Else-Lang-Str. 1  
50858 Köln  
Tel. 0221 / 92 15 95 -0  
Fax: 0221 / 92 15 95 -25  
[l.panten@evolog.de](mailto:l.panten@evolog.de)  
[www.evolog.de](http://www.evolog.de)